

Gdańsk, dn.09.03.2020 r.

Znak sprawy: ZP.272.03.2020.PN

### INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : „**Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych na terenie Powiatu Gdańskiego – część I**”

Zamawiający – Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim działając na podstawie art. 86 ust. 5 Ustawy – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1843) Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert, które odbyło się w siedzibie Zamawiającego dnia 09.03.2020 r. o godz. 12.00

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

**3.628.195,16 zł brutto**

Zbiorcze zestawienie ofert:

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena brutto	Okres gwarancji	Termin wykonania	Warunki płatności	Data i godz. wpływu
1.	<b>STRABAG Sp. z o.o. Ul. Parzniewska 10 05-800 Pruszków o/Gdynia ul. Witomińska 2 81-311 Gdynia</b>	<b>2.920.404,56zł</b>	Zgodnie z ofertą 60 m-cy	Do dnia 31.08.2020r.	30 dni od daty otrzymania f-ry przez Zamawiającego	09.03.2020 Godz. 7:40
2.	<b>Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A. Ul. Hutnicza 35 81-060 Gdynia</b>	<b>2.812.097,11</b>	Zgodnie z ofertą 60 m-cy	Do dnia 31.08.2020r.	30 dni od daty otrzymania f-ry przez Zamawiającego	09.03.2020 Godz. 10:20
3.	<b>WPRD GRAVEL Sp. z o.o. Ul. Żąglowa 2 80-560 Gdańsk</b>	<b>2.897.357,51</b>	Zgodnie z ofertą 60 m-cy	Do dnia 31.08.2020r.	30 dni od daty otrzymania f-ry przez Zamawiającego	09.03.2020 Godz. 10:29
4.	<b>EUROVIA POLSKA S.A. Bielany Wrocławskie Ul Szwedzka 5 55-040 Kobierzyce</b>	<b>2.959.862,93zł</b>	Zgodnie z ofertą 60 m-cy	Do dnia 31.08.2020r.	30 dni od daty otrzymania f-ry przez Zamawiającego	09.03.2020 godz. 10:35
5.	<b>Przedsiębiorstwo Drogowo- Mostowe DROMOS Ul. Gdańska 26 83-300 Kartuzy</b>	<b>2.845.557,57zł</b>	Zgodnie z ofertą 60 m-cy	Do dnia 31.08.2020r.	30 dni od daty otrzymania f-ry przez Zamawiającego	09.03.2020 godz. 10:40
6.	<b>DROGOMEX Sp. z o.o. Ul. Stefana Bryły 4 05-800 Pruszków</b>	<b>2.741.804,73zł</b>	Zgodnie z ofertą 60 m-cy	Do dnia 31.08.2020r.	30 dni od daty otrzymania f-ry przez Zamawiającego	09.03.2020 godz. 11:00

7.	<b>KRUSZYWO Sp. z o.o</b> <b>Ul. Długa 4B</b> <b>84-223 Linia</b>	<b>2.679.876,72zł</b>	Zgodnie z ofertą 60 m-cy	Do dnia 31.08.2020r.	30 dni od daty otrzymania f-ry przez Zamawiającego	09.03.2020 godz. 11:10
8.	<b>COLAS Polska Sp. z o.o.</b> <b>Ul. Nowa 49</b> <b>62-070 Pałędzie</b>	<b>3.747.807,51zł</b>	Zgodnie z ofertą 60 m-cy	Do dnia 31.08.2020r.	30 dni od daty otrzymania f-ry przez Zamawiającego	09.03.2020 godz. 11:15
9.	<b>B&amp;W Usługi</b> <b>Ogólnobudowlane</b> <b>Bożena Dzikowska</b> <b>Ul. Sikorskiego 2C</b> <b>83-000 Pruszcz Gdański</b>	<b>2.635.789,15zł</b>	Zgodnie z ofertą 60 m-cy	Do dnia 31.08.2020r.	30 dni od daty otrzymania f-ry przez Zamawiającego	09.03.2020 godz. 11:28

**STAROSTA**  
  
**Stefan Skonieczny**